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Namen diplomske naloge je predstavitev in časovna analiza projekta popisa nepremičnin. V 
prvem delu sta podrobneje opisana cilj in namen popisa, kako so ga načrtovali in kakšna je 
bila njegova izvedba. Drugi del naloge je namenjen časovnemu  pregledu popisa nepremičnin, 
ki se je zaradi različnih dejavnikov, ki so v diplomski nalogi natančneje opisani, podaljševal. 
Časovna analiza izvajanja projekta popisa nepremičnin temelji na treh časovnih presekih, in 
sicer v času: 21., 30. in 41. tedna. S pomočjo podatkov, pridobljenih pri Geodetski upravi 
Republike Slovenije, smo izvedli časovno analizo izvajanja popisa nepremičnin. Predstavljeni 
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The purpose of this diploma thesis is to present the key aspects of the project of real-estate 
inventory in Slovenia. Particular attention has been paid to time analysis of project 
implementation. In the first part, the main objective and aims of the project are given, 
including the process of planning and project realization.  In the second part of the thesis, the 
time aspect of the project is emphasized. The project was not finished in the anticipated time-
frame and the realization of the project had to be extended due several reasons, which are 
presented in the thesis. Finally, the measures that were taken to speed up the process of real-







week, that  represent the key milestones of this project. The analysis of real estate 
inventory is based on data gathered from the Surveying and Mapping Authority of the 
Republic of Slovenia. As the conclussion, the main reasons for the delay of project realisation 
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Človeška teţnja po razumevanju in ureditvi prostora je pripeljala do nastanka 
nepremičninskih evidenc. Evidentiranje nepremičnin pomeni umestitev posamezne 
nepremičnine v model prostora in sledenje njenim spremembam skozi čas. Nepremičninske 
evidence so temelj za urejenost lastninskih pravic na nepremičninah ter osnova za izvajanje na 
prostoru temelječih politik (urbanistična, davčna …) in za inovativne prostorske ureditve 
(lokacijske storitve, logistika …). 
  
Z namenom pridobitve nove nepremičninske evidence je Vlada Republike Slovenije na redni 
seji 6. 7. 2006 sprejela Program razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah in delih stavb 
(2006). S sprejetjem programa razgrnitve je bila podana formalna osnova za začetek izvajanja 
popisa nepremičnin. S popisom nestanovanjskih stavb je Geodetska uprava RS začela ţe v 
predpopisu, za stanovanjske stavbe pa se je popis na terenu začel s pomočjo aktivnih 
popisovalcev v začetku decembra 2006.  
 
V vmesnem času se je Geodetska uprava RS aktivno pripravljala na izvedbo popisa. 
Pripravljeni sta bili programska podpora in metodologija za izvedbo popisa nepremičnin. 
 
Zaradi kompleksnosti projekta je bil projekt razdeljen na dve fazi. Fazo predpopisa za večje 
lastnike, upravljavce drţavnega in lokalnega premoţenja in upravnike ter fazo popisa za 
stanovanjske in ostale stavbe z aktivnimi popisovalci (Pogorelčnik, 2006). 
 
Temeljni cilj popisa nepremičnin je vzpostavitev večnamenske evidence, ki naj bi prikazovala 
dejansko stanje nepremičnin v naravi. Zemljiški  kataster, kataster stavb in zemljiška knjiga 
prikazujejo pravno stanje nepremičnin. Cilj zakonodajalca je bil vzpostaviti evidenco, ki bo 
vsebovala popolne in kakovostne podatke o nepremičninah, ki bodo podlaga za izvajanje 
stanovanjske, zemljiške in davčne politike, za prostorsko načrtovanje, pa tudi za statistične 
namene. Ta evidenca naj bi pripomogla tudi k transparentnosti nepremičninskega trga. Glede 
na to, da je register nepremičnin zamišljen kot večnamenska baza podatkov o nepremičninah 
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v Republiki Sloveniji, je jasno, da ni mogoče vnaprej določiti vseh namenov uporabe zbranih 
podatkov (Odločba številka: U-I.464/06-13, 2006). 
  
Konec popisa nepremičnin je bil načrtovan za 30. 4. 2007, vendar se zaradi različnih 
dejavnikov ni pravočasno zaključil. Vlada je sprva sprejela podaljšanje popisa do konca junija 
2007, nato pa še do konca avgusta 2007. V diplomski nalogi so analizirani trije časovni 
preseki, kjer prikazujemo podatke o stanju popisa nepremičnin po posameznih geodetskih 
izpostavah. Podatki, ki so uporabljeni za časovno analizo popisa, so pridobljeni pri Geodetski 
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2 NAMEN NALOGE 
 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti projekt popisa nepremičnin ter kako se je popis 
odvijal v različnih časovnih obdobjih. Za laţjo primerjavo smo vzeli tri pomembnejše časovne 
preseke v času popisa, in sicer 21., 30. in 41. teden. Vsi trije tedni predstavljajo datume oz. 
časovne roke, ki so glede na spremenjeni plan popisa pomenili predvidene zaključke popisa 
nepremičnin.  
 
Osnovni cilj naloge je prikazati razlike pri časovnem poteku popisa med 46. geodetskimi 
izpostavami, ki so izvajale popis nepremičnin. Te razlike so se kazale v količini popisanih 
nepremičnin v določenem obdobju, količini izdanih obrazcev, pomoči inštruktorjev iz drugih 
geodetskih izpostav, realizaciji plana glede na vse enote in enote, popisane s pomočjo drugih 
geodetskih izpostav. Teţave in zamude glede na  predvidene roke so nastajale zaradi različnih 
vzrokov: nepripravljenosti ljudi na popis, kompleksnosti gradnje (stara mestna jedra), 
razkoraka med predhodno zbranimi podatki in stanjem na terenu, neurejenosti lastništva na 
nepremičninah itd. 
 
Idejo za diplomsko nalogo smo dobili tekom dela na Geodetski upravi RS med izvajanjem 
popisa nepremičnin. Z delom v informacijski pisarni smo spoznali postopke, potrebne za 
uspešno izvedbo popisa, ugotovili, kje se pojavljajo teţave in jih skušali rešiti na najboljši 
moţni način. Največ ugotovitev, opisanih v diplomski nalogi, temelji na mojih izkušnjah pri 
delu na Geodetski upravi RS v času projekta popisa nepremičnin. 
 
Osnovne vire podatkov in literature smo pridobili s pomočjo Geodetske uprave RS, člankov 
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3 PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 
 
Osnovni namen projekta popisa nepremičnin je izboljšati kakovost podatkov katastra stavb, 
pridobiti dodatne podatke za potrebe mnoţičnega vrednotenja (vpis v register nepremičnin), 
vpisati številke stanovanj v register prebivalstva (prijava na oznako stanovanja) ter zajeti vse 
stalne in začasne prebivalce.  
 
Osnovni cilj popisa nepremičnin je vzpostavitev večnamenske evidence, ki naj bi prikazovala 
dejansko stanje nepremičnin v Sloveniji. Urejene evidence bodo lahko koristile 
posameznikom ter zasebnemu in javnemu sektorju. Med drugim naj bi bilo moţno vzpostaviti 
zavarovanje lastnine, ter prispevati k ureditvi medsebojnih razmerij, preglednejšemu 
trgu nepremičnin, pravičnejši obdavčitvi, optimalnemu načrtovanju gradnje stanovanj, 
realnejši oceni premoženja v nepremičninah in boljšemu gospodarjenju z 
nepremičninami. S popisom nepremičnin bomo tako pridobili jasno sliko trga nepremičnin, 
ki bo omogočala pregled nad številom, starostjo in velikostjo nepremičnin, komunalno 
opremljenostjo ter njihovim vzdrţevanjem.  
 
Zbrani podatki bodo tako lahko prispevali tudi k večji transparentnosti trga nepremičnin, 
uporabni pa bodo tudi za prostorsko načrtovanje. Poenostavili se bodo lahko nekateri postopki 
pri vpisu v zemljiško knjigo, register prebivalstva bo dopolnjen s številkami stanovanj ter 
stalnih in začasnih prebivališč. Številke stanovanj bodo vpisane v register prebivalstva, s tem 
pa bo vzpostavljena ena od potrebnih osnov za elektronsko izvedbo popisa prebivalstva, ki bo 
nadomestila metode popisa iz leta 2002 (Cilj in namen popisa nepremičnin, 2006). 
 
3.1 Pravne podlage 
Osnovni pravni podlagi za popis nepremičnin podajata Zakon o evidentiranju nepremičnin 
(ZEN, 2006) in Zakon o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN, 2006). 
Lastniki oziroma uporabniki stavb in delov stavb so se bili v skladu z določili 148. člena 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006) dolţni na popis pripraviti in v skladu s 156. 
Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer. 
5 
členom tega zakona tudi brezplačno preveriti podatke na popisnih obrazcih ter vanje vpisati 
pravilne in popolne podatke. Zbrani podatki so zaupni in predstavljajo uradno tajnost (Pravne 
podlage, 2006). 
3.1.1 Zakon o evidentiranju nepremičnin 
 
Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) je bil 21. 4. 2006 sprejet v Drţavnem zboru RS, 9. 
5. 2006 pa objavljen v Uradnem listu RS št. 47/2006. V veljavo je zakon stopil 24. 11. 2006. 
Zakon sledi nekaterim sodobnim rešitvam v smislu čim bolj enostavnih postopkov, čim manj 
stroškov tako za lastnike nepremičnin kot tudi za vodenje in vzdrţevanje teh podatkov s strani 
drţave, obenem pa ne zmanjšuje pravne varnosti lastnine, ki jo zagotavlja zemljiška knjiga. 
 
To je sistemski zakon, ki na področju nepremičnin prvenstveno ureja evidentiranja vseh 
nepremičnin v Republiki Sloveniji in nadomešča prej veljavni Zakon o evidentiranju 
nepremičnin, drţavne meje in prostorskih enot iz leta 2000. Zakon prinaša nove rešitve za 
obstoječe postopke evidentiranja nepremičnin in istočasno uvaja oziroma ureja nova 
vsebinska področja. 
 
Pri pripravi novega zakona (Zakon o evidentiranju nepremičnin) so bila upoštevana naslednja 
načela (Berden in sod., 2006): 
 poenostavitev postopkov vpisa nepremičnin v nepremičninske evidence; 
 zagotavljanje popolnosti podatkov nepremičninskih evidenc na način razgrnitve 
evidentiranih podatkov o nepremičninah, sistemsko urejanje vpisa nepremičnin v 
kataster stavb in register nepremičnin ter postopno izboljšanje kakovosti podatkov o 
nepremičninah; 
 zagotavljanje posodabljanja podatkov o nepremičninah z uporabo sodobnih metod in 
tehnik inventarizacije ter interpretacije geodetskih izdelkov; 
 zmanjšanje upravnega in administrativnega dela uradnikov na Geodetski upravi 
Republike Slovenije in obenem poudarjena moţnost izvajanja strokovno-tehničnih 
nalog evidentiranja nepremičnin in izboljšanja kakovosti podatkov po uradni 
dolţnosti; 
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 vzpostavitev nove evidence, registra nepremičnin, in v njenem okviru podatkov o 
stanovanjih in stalno oziroma začasno prijavljenih prebivalcih na stanovanje; 
 vzpostavitev sistema za delno pokrivanje stroškov vodenja in uporabe podatkov 
nepremičninskih evidenc. 
 
Osnovni cilj zakona je vzpostavitev sistema evidentiranja nepremičnin tako, da bodo prek 
upravnih postopkov na pobudo lastnikov ter z uporabo različnih sodobnih strokovno-
tehničnih metod in postopkov na pobudo drţave oziroma lokalnih skupnosti nepremičninske 
evidence popolne in podatki v njih kakovostni. V tem pogledu je zakon v skladu s sodobnimi 
mednarodnimi trendi in usmeritvami ter priporočili in stremi k vzpostavitvi večnamenskih 
podatkov o nepremičninah in oblikovanju nepremičninskega sistema, ki bo zagotavljal 
podlago za široko uporabo podatkov za različne namene na ravni drţave, lokalnih skupnosti, 
posameznih lastnikov, investitorjev in drugih uporabnikov (Berden in sod., 2006). 
 
3.1.2 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin 
 
Temeljni cilj zakona (Zakon o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin, 2006) je uveljaviti 
pravno podlago za uvedbo sistema mnoţičnega vrednotenja nepremičnin v Republiki 
Sloveniji, ki naj bi postal primerljiv obstoječemu sistemu posamičnega ocenjevanja trţne 
vrednosti nepremičnin. Omogočil naj bi ugotavljanje trţnih vrednosti nepremičnin za različne 
upravne in druge javne namene, za katere je treba določiti vrednosti večjemu številu 
nepremičnin istočasno. Eden temeljnih ciljev zakona je zato tudi uvedba sistema mnoţičnega 
vrednotenja, ki se izvaja po načelih nevtralnosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti in 
preglednosti ter stroškovne učinkovitosti. S tem je dana moţnost, da se za veliko različnih 
namenov namesto obstoječih administrativnih metod določanja vrednosti nepremičnin ali 
dragega posamičnega ocenjevanja uporabijo podatki o trţnih vrednostih nepremičnin, 
določeni z metodo mnoţičnega vrednotenja, ki bo enotna za celotno drţavo. Najpogostejši 
primer uporabe te metode je seveda za davčne namene. Sistem naj bi bil uporabljen za 
določanje davčne osnove za odmero davka na nepremičnine, s čimer bi bila omogočena 
uvedba pravičnejšega sistema obdavčenja nepremičnin ter enakopravnejša razporeditev 
davčnega bremena med zavezance.  
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Tuje izkušnje kaţejo, da je metoda mnoţičnega vrednotenja nepremičnin, če so njeni rezultati 
dovolj kakovostni glede na mednarodno uveljavljene standarde, uporabna tudi za številne 
druge namene, kot so zavarovalništvo, hipotekarno bančništvo, statistične analize, upravljanje 
z nepremičninami v javnem interesu, izvajanje različnih politik, povezanih z nepremičninami 
itd. Pomembno je, da se sistem mnoţičnega vrednotenja uveljavi na ravni celotne drţave 
enotno, zato je eden temeljnih ciljev zakona vzpostavitev enotne, strokovno neodvisne in 
organizacijsko samostojne sluţbe za izvajanje mnoţičnega vrednotenja kot drţavnega organa. 
 
Kot temeljni cilj zakona je mogoče šteti nadalje njegovo teţnjo, da za namene vrednotenja 
večnamensko evidenco nepremičnin (register nepremičnin), vzpostavljeno na podlagi Zakona 
o evidentiranju nepremičnin (2006), nadgradi z dodatnimi podatki o nepremičninah ter da 
vzpostavi sistemsko vodeno evidenco podatkov o trgu nepremičnin, ki bo poleg namenov 
vrednotenja in ocenjevanja lahko kot javno dostopna baza sluţila drugim potencialnim 
namenom, kot so analiziranje nepremičninskega trga, izvajanje stanovanjske in zemljiške 
politike, kot informacija za cenilce vrednosti nepremičnin itd. Osnovni namen zakona je 
vzpostaviti večnamenski sistem mnoţičnega vrednotenja nepremičnin na ravni celotne drţave 
in vanj zajeti vse nepremičnine, ki so praviloma lahko samostojen predmet pravnega prometa 
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3.2 Evidence oziroma registri nepremičnin v Sloveniji 
3.2.1 Zemljiški kataster 
Zemljiški kataster spada med temeljne evidence podatkov o zemljiščih (nepremičninah) 
skupaj s katastrom stavb in zemljiško knjigo. Sestavljen je iz zadnjih vpisanih podatkov o 
zemljiščih ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb (ZEN, 
2006).  
Zemljiški kataster je uradna evidenca, ki povezuje stvarne pravice na nepremičninah z 
lokacijo v prostoru – locira lastnino v prostor oziroma prostor poveţe z lastnikom. Osnovna 
administrativna enota za vodenje podatkov v zemljiškem katastru je katastrska občina. Parcela 
je osnovna enota zemljiškega katastra in leţi znotraj ene katastrske občine. V zemljiškem 
katastru je označena s parcelno številko oziroma z identifikacijsko oznako parcele, ki je 
edinstvena znotraj ene katastrske občine. 
V zemljiškem katastru se identifikacijske oznake parcel pojavljajo v naslednjih oblikah: 
99 zemljiška parcela brez poddelilke; 
105/1 zemljiška parcela s poddelilke; 
*15 stavbna parcela brez poddelilke; 
*17/1 stavbna parcela s poddelilko (Zemljiški kataster, 2006).  
 
Postopke vzdrţevanja in vpisa v Zemljiški kataster ureja zakonodaja s področja evidentiranja 
nepremičnin. 
3.2.2 Kataster stavb 
Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah ter se povezuje z zemljiškim 
katastrom in zemljiško knjigo. V njem se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb. 
Pokriva celotno ozemlje Slovenije ter je sestavljen iz zadnjih vpisnih podatkov in zbirke 
listin. Nepremičninska evidenca katastra stavb je osnova za vpis stvarnopravnih pravic nad 
stavbo v zemljiško knjigo – definira objekt za vpis teh pravic.  
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Številka stavbe je identifikacijska oznaka stavbe znotraj katastrske občine in se označuje kot 
celo število. Vsaki številki stavbe (opisni podatek) pripada tudi grafični obris stavbe. 
Številka dela stavbe je identifikacijska oznaka dela stavbe znotraj stavbe. Z njo so označeni 
stanovanjski in nestanovanjski deli stavbe. 
Številka stanovanja in poslovnega prostora je številka, ki je praviloma pritrjena nad vrati ali 
ob vratih vsakega stanovanja oz. poslovnega prostora in omogoča orientacijo znotraj stavbe 
(Kataster stavb, 2006). 
 
Oznaka stanovanja ali poslovnega prostora (Kataster stavb, 2006) 
 
3.2.3 Zemljiška knjiga 
Zemljiška knjiga je bila vedno javna knjiga in skrbi za pravno varnost nosilcem pravic na 
nepremičninah. To pomeni, da so javni vsi vpisi in podatki o pravicah in pravnih dejstvih na 
nepremičninah, ki so pomembni za pravni promet z nepremičnino. Zemljiško knjigo vodi 
zemljiškoknjiţno sodišče in je zanjo pristojno okrajno sodišče. Zemljiška knjiga je sestavljena 
iz glavne knjige in zbirke listin. Namenjena je vpisu stvarnih in nekaterih obligacijskih pravic. 
Tako se v zemljiško knjigo vpisujejo: nepremičnine (zemljiške parcele, objekti), stvarne 
pravice (lastninska pravica, hipoteka, zemljiški dolg, sluţnostna pravica, pravica stvarnega 
bremena in stavbna pravica), obligacijske pravice (pravica prepovedi odsvojitve in 
obremenitve, zakupna in najemna pravica, predkupna pravica in druge), imetniki pravice 
(fizična ali pravna oseba) in pravna dejstva (glede nepremičnine oziroma imetnika pravic na 
nepremičnini (Ferlan, 2005). 
 
Stavba              112 
Stanovanje           12 
Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer. 
10 
3.2.4 Register prostorskih enot   
Register prostorskih enot je nastal z nadgradnjo Registra območij teritorialnih enot (ROTE) in 
Evidence hišnih številk (EHIŠ), ki sta ju na začetku 80-ih let v Sloveniji vzpostavila statistika 
in geodetska sluţba.  
Osnova Registra prostorskih enot je integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi 
podatki, ki je bila vzpostavljena leta 1995. Ob vzpostavitvi registra se je začelo tudi njegovo 
vzdrţevanje. Centralno bazo, ki jo imenujemo tudi delovna baza, po principu distribuiranih 
baz podatkov vzdrţujejo geodetske pisarne, območne geodetske uprave in glavni urad preko 
lokalnih baz s pomočjo rešitev za vodenje, vzdrţevanje in izdajanje podatkov Registra 
prostorskih enot in hitrega komunikacijskega omreţja drţavnih organov. Na Centru vlade za 
informatiko je vzpostavljena uporabniška baza Registra prostorskih enot, ki je kopija 
centralne baze na glavnem uradu. V uporabniško bazo se enkrat dnevno zapišejo vse 
spremembe, ki so bile izvedene v delovni bazi. Baza je namenjena uporabnikom za laţje 
dostopanje do podatkov Registra prostorskih enot, ima pa tudi funkcijo zaščitne kopije baze 
(Register prostorskih enot, 2006). 
 
 
Grafični prikaz RPE (registra prostorskih enot) (Register prostorskih enot, 2006) 
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3.2.5 Register nepremičnin  
Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006) predvideva vzpostavitev evidence, ki jo 
imenujemo Register nepremičnin (REN). 
Register nepremičnin je v zakonu določen kot večnamenska evidenca podatkov o dejanskem 
stanju nepremičnin, ki v evidenčnem smislu vzpostavlja nepremičnino (zemljišče s 
pripadajočimi sestavinami – stavba ali deli stavbe) ter zagotavlja uporabo podatkov o 
nepremičninah za namene prostorskega razvoja, davčne politike, izvajanja statističnih 
opazovanj itn.  
Podatki za register nepremičnin izhajajo iz:  
 zemljiškega katastra in katastra stavb,  
 popisa nepremičnin,  
 vprašalnikov, ki jih izpolni lastnik, uporabnik, najemnik ali upravnik,  
 zemljiške knjige,  
 registra prostorskih enot,  
 centralnega registra prebivalstva,  
 poslovnega registra Slovenije,  
 zbirke podatkov občin, 
 evidence trga nepremičnin,  
 drugih javnih zbirk podatkov.  
Podatki za namen Registra nepremičnin se pridobivajo tudi z interpretacijo strokovnih 
geodetskih podlag (iz aeroposnetkov in podobno) in s terenskimi ogledi.  
Predvideva se, da bo register nepremičnin dopolnjen s podatki po končanem popisu 
nepremičnin (stavbe ali deli stavb, ki zaradi teţav pri popisu še niso popisane). Register 
nepremičnin bo javna evidenca, na voljo vsem uporabnikom, seveda ob upoštevanju določil 
o varovanju osebnih podatkov.  
Vzpostavitev registra nepremičnin je pomembna tako za posamezne uporabnike kot za 
drţavo. Register nepremičnin je določen kot odprt večnamenski sistem, ki omogoča, da 
Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer. 
12 
različni uporabniki s svojimi predpisi in v skladu s svojimi nameni dopolnjujejo njegovo 
vsebino tako, da nepremičnini pripišejo dodatne podatke, ki se o nepremičninah vodijo.  
Prve dodatne podatke, ki se bodo o nepremičninah vodili v registru nepremičnin in bodo 
uporabljeni za določitev vrednosti nepremičnine s postopki in metodami mnoţičnega 
vrednotenja, določa ţe Zakon o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN, 2006) 
(Register nepremičnin, 2006). 
Spodnja slika prikazuje pregledno skico, na kateri je prikazana zdruţena vsebina katastra 
stavb, zemljiškega katastra in registra prostorskih enot. Pregledne skice so popisovalcem 
nepremičnin sluţile za orientacijo na terenu. 
 
PREGLEDNE SKICE – združena vsebina KS, ZK in RPE (Register nepremičnin, 2006) 
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3.3 Plan izvedbe popisa nepremičnin  
Ocenjeno je bilo, da območje Slovenije pokriva 5,2 milijona parcel, 1,2 milijona stavb ter 1,6 
milijona delov stavb, kot so: stanovanja, poslovni prostori, skupni prostori ipd. Nepremičnine 
sestavljajo stavbe in parcele skupaj po točno določenih pravilih (pravila so opisana v ZEN).  
Geodetska uprava RS je s popisom nepremičnin zbirala podatke o:  
 obstoju nepremičnine  
 velikosti, starosti in stanju nepremičnine – torej vzdrţevanju, infrastrukturni 
opremljenosti, standardih gradnje ipd. 
S popisom nepremičnin se niso zbirali osebni podatki, temveč podatki o nepremičninah. Popis 
je potekal v več medsebojno povezanih fazah. Te so bile razdeljene na: 
1.pripravljalno obdobje, ki obsega čas do začetka popisa nepremičnin na terenu in vključuje 
izvedbo nalog, ki so potrebne za uspešno izvedbo popisa na terenu;                                                    
2. obdobje popisa je čas, ko so bili popisovalci na terenu;                                                        
3. obdobje obdelave podatkov, ko se izvaja obdelava podatkov in zaključna dela. 
V pripravljalnem obdobju je Geodetska uprava RS poskrbela za pripravo podatkov, 
ustreznih metodologij, razpisne dokumentacije ter informacijsko podporo. Sledilo je 
informiranje javnosti in vodenje projekta, ki vključuje splošne naloge vodenja in podporo pri 
tem vodenju. Ustanovljena je bila projektna pisarna, sluţba za pomoč udeleţencem popisa 
nepremičnin in sluţba za kakovost. Izobraziti je bilo treba izvajalce popisa; to so popisovalci, 
inštruktorji in sluţbe za pomoč. Popis je bil planiran v dveh sklopih, in sicer kot predpopis in 
popis. Predpopis je bil namenjen izvedbi popisa nepremičnin na terenu s strani večjih 
institucij, popis pa izvedbi popisa na terenu s popisovalci. 
Ministrstvo za notranje zadeve je skupaj z Geodetsko upravo RS v tem obdobju pripravilo 
programsko opremo in protokol pridobivanja in vračanja podatkov o stanovalcih, kot pomoč 
pri izvajanju popisa nepremičnin. 
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Obdobje popisa obsega čas poteka popisa nepremičnin na terenu. Vloge in naloge izvajalcev 
popisa so enake kot v obdobju obdelave podatkov in so opisane v nadaljevanju. 
Obdobje obdelave podatkov se je začelo hkrati z začetkom poteka popisa nepremičnin na 
terenu in je potekalo vzporedno s popisom. V tem obdobju je Geodetska uprava RS imela 
nalogo sprejemati odločitve glede na poročila projektne pisarne, sluţbe za kakovost in 
drţavnih inštruktorjev. Projektna pisarna je morala spremljati in koordinirati vse dejavnosti v 
procesih obdelave podatkov. Namen sluţbe za pomoč uporabnikom in izvajalcem popisa je 
bil odgovarjati na vprašanja in pomagati izvajalcem obdelave podatkov. Sluţba za kakovost je 
spremljala in kontrolirala obdelavo podatkov, popisovalci so imeli nalogo odpravljanja napak, 
izvajalci skeniranja na centrih popisovanja prevzemati popisne pakete, skenirati in optično 
prepoznavati popisne obrazce ter pripraviti podatke za nadaljnjo obdelavo, izvajalec obdelave 
podatkov pa pripraviti podatke za zapis v kataster stavb (Krovni dokument, 2006). 
3.4 Izvedba popisa nepremičnin 
1. decembra 2006 je Geodetska uprava RS začela z izvajanjem popisa nepremičnin na terenu. 
Osnovni cilj popisa je ţe omenjena vzpostavitev večnamenskih evidenc o nepremičninah, ki 
bodo omogočile zavarovanje lastnine, ureditev medsebojnih razmerij, preglednejši trg 
nepremičnin, pravičnejšo obdavčitev, optimalno načrtovanje gradnje stanovanj, realnejšo 
oceno premoţenja v nepremičninah in boljše gospodarjenje z nepremičninami.  
 
V popisu nepremičnin so se popisovale vse stavbe (druţinske hiše, stanovanjski bloki, 
vikendi, industrijski objekti, hlevi, zidanice, cerkve ipd.) in deli stavb (stanovanja, poslovni 
prostori, garaţe) ne glede na vrsto rabe. Vse podatke o stavbah in delih stavb se je zbiralo za 
stanje v trenutku izpolnjevanja popisnih obrazcev in ne glede na prvotno ali bodoče stanje 
stavbe ali dela stavbe. 
Geodetska uprava RS je pridobljene podatke ţe med samim popisom ter v mesecih po njem 
analizirala in pripravila zapise podatkov za nadaljno rabo. Podatki bodo sluţili  za 
vzpostavitev večnamenske evidence, ki naj bi prikazovala dejansko stanje nepremičnin v 
Sloveniji (Popis nepremičnin, 2006).  
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Popisne enote pri popisu nepremičnin so bile razdeljene na naslednje enote: 
• stavba, 






Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali 
začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče 




Popisovali so vse stavbe v Republiki Sloveniji, ki so relativno trajne, običajno s stenami, 
pokrite s streho, zasnovane za posamezne določene namene uporabe, večje od 4 m2 ter visoke 
vsaj 2 m, ne glede na to, ali se nahajajo pod, na ali nad površjem. Stavba se lahko dotika 
sosednje stavbe v eni ali več skupnih točkah ali skupnih robovih. Prizidki (npr. garaţe, vhodi) 
niso samostojne stavbe, pač pa del prvotne stavbe (Popisne enote, 2006). 
 
Priloga B predstavlja vzorčni obrazec za popis stavbe. V popisnem obrazcu »STAVBA«  so 
se zbirali podatki o katastrski občini,  parceli, na kateri stoji stavba, njenem naslovu, starosti, 
opremljenosti in načinu gradnje (Priloga B).  
 
3.4.2 Del stavbe 
 
Del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno 
ureja; izjema so skupni deli stavbe, ki se načeloma ne morejo samostojno pravno urejati. 
Vsaka stavba ima vsaj en del stavbe, ki je lahko stanovanjski ali nestanovanjski (Popisne 
enote, 2006).  
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Stanovanjski del stavbe (stanovanje) je del stavbe, ki se uporablja (Popisne enote, 2006): 
• samo za bivanje, 
• za bivanje in opravljanje dejavnosti, 
• za počitek in rekreacijo ali za bivanje v času sezonskih del, 
• je nenaseljeno, a gradbeno ustrezno stanovanje. 
 
Stanovanje se lahko nahaja v samostoječi hiši, vrstni hiši, večstanovanjski stavbi, mešani 
stavbi, poslovni stavbi, šoli, počitniški baraki ipd. (Popisne enote, 2006). 
 
Popis stanovanjskega dela stavbe prikazuje priloga C. Obrazec vsebuje podatke o naslovu in 
številki stanovanja, za kakšen tip stanovanja gre, lego v stavbi, število sob, ali je v stanovanju 
kuhinja, kopalnica in stranišče, neto in uporabno kvadraturo stanovanja, kdaj je bilo 
stanovanje obnovljeno (inštalacije, okna), v kakšne namene se uporablja in ali mu pripada 
parkirišče oz. garaţa (Priloga C). 
 
Nestanovanjski del stavbe je namenjen opravljanju dejavnosti ali hranjenju materialnih 
dobrin in se ne uporablja za bivanje, temveč (Popisne enote 2006): 
• samo za opravljanje dejavnosti, 
• samo za hranjenje materialnih dobrin, 
• za opravljanje dejavnosti in hranjenje materialnih dobrin, 
• ni v uporabi, a je sklop gradbeno ustreznih prostorov. 
 
Nestanovanjski del se lahko nahaja v samostoječi stavbi, stavbi z mešano rabo (npr. 
stanovanjska in poslovna), gospodarskih poslopjih, industrijskih obratih ipd. Pri odločanju o 
delu stavbe se upošteva tudi njegova dejanska raba po prilagojeni mednarodni CC-SI (CC-SI  
je izvedena iz enotne klasifikacije objektov z naslovom Classification of Types of 
Constructions (CC), ki se uporablja v Evropski uniji) klasifikaciji (Popisne enote, 2006). 
 
Obrazec za popis nestanovanjskega dela prikazuje priloga D. Pri popisu tako je med drugim 
določena točna lokacija dela stavbe, vrsta nestanovanjske rabe dela stavbe, ali je v skupni ali v 
zasebni lasti, lega v stavbi, obnova (inštalacije, okna), uporabna in neto tlorisna površina, 
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opremljenosti dela stavbe v industrijski rabi pa so dodane svetla višina etaţe, razdalja med 




Lastnik je imetnik lastninske pravice na stavbi ali delu stavbe. Solastnik je soimetnik 
lastninske pravice na stavbi oziroma delu stavbe. 
 
Poleg lastnikov in solastnikov so se vpisovali tudi upravljalci. Upravljavci stavb oz. delov 
stavb so neposredni in posredni uporabniki drţavnega ali občinskega premoţenja ter druge 
pravne osebe, ki jim je bila podeljena pravica upravljanja od drţave ali občine (npr. javni 
gospodarski zavodi, javna podjetja, skladi in agencije, gospodarske druţbe, ustanove ipd.) 
(Popisne enote, 2006). 
 
Predmet popisa 
Popisovalo se je vse lastnike, solastnike, upravljavce drţavnega in občinskega premoţenja v 
Republiki Sloveniji ter fizične in pravne osebe, ki so se izrekle za lastnika oz. upravljavca 
drţavnega oz. lokalnega premoţenja v primeru, da je lastnik drţava. Popisni obrazec 




Stanovalec je lastnik, najemnik oz. druga oseba s prijavljenim stalnim ali začasnim 
prebivališčem na naslovu stavbe oz. dela stavbe (Popisne enote, 2006). 
 
Predmet popisa 
Popisovali so vse stalno in začasno prijavljene stanovalce v Republiki Sloveniji iz centralnega 
registra prebivalstva, ki stanujejo v stavbah, ki imajo v času popisa ţe znano številko stavbe v 
katastru stavb. Popisni obrazec je prikazan v prilogi F (Priloga F). 
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S popisom nepremičnin se ni urejalo sprememb stalnega in začasnega prebivališča stanovalca. 
Stalno ali začasno prebivališče ureja stanovalec na pristojni upravni enoti in ni predmet popisa 
nepremičnin (Popisne enote, 2006). 
 
3.5 Razgrnitev in popisovanje 
 
Popis nepremičnin je temeljil na razgrnitvi predhodno zbranih podatkov obstoječih evidenc. 
Cilj razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb je bil:  
- vpis podatkov o stavbah in delih stavb v register nepremičnin in kataster stavb ter 
- vpis številk stanovanj v centralni register prebivalstva in register stalnega prebivalstva. 
 
Naloga razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb je bila pridobiti podatke o številkah 
stanovanj za vse posameznike, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v stavbah 
na območju Republike Slovenije. Eden izmed namenov je bil pridobiti podatke o stavbah za 
namen izpopolnitve katastra stavb. Kataster stavb namreč še ni vzpostavljen v celoti. Zlasti so 
bili nepreverjeni podatki o stavbah v lasti enega lastnika, ki v nasprotju z etaţnimi lastniki ni 
imel interesa vpisa v kataster stavb, da bi zavaroval svoje stvarnopravne pravice. V okviru 
razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb so se preverili obstoječi podatki katastra stavb, 
hkrati pa so se zajeli še ostali podatki, potrebni za vzpostavitev katastra stavb in registra 
nepremičnin. 
 
Izvajalec razgrnitve podatkov za vpis podatkov o stavbah in delih stavb v register 
nepremičnin in kataster stavb ter za vpis številk stanovanj v centralni register prebivalstva in 
register stalnega prebivalstva je bila Geodetska uprava RS, ki sodeluje z ministrstvom, 
pristojnim za vodenje registra prebivalstva. 
 
Zaradi vsebine razgrnitve in načina dela je bilo obveščanje javnosti eden izmed pomembnih 
dejavnikov za uspešno izvedbo razgrnitve. Brez medijske podpore se razgrnitev ne bi mogla 
izvesti. Medijska podpora je sluţila predvsem za pripravo lastnikov na razgrnitev in 
seznanitev lastnikov z njihovimi obveznostmi, kar je predstavljalo potreben predpogoj za 
samo izvedbo razgrnitve. Lastniki so se bili namreč dolţni na razgrnitev pripraviti. Posamezni 
subjekti so morali v času priprave na razgrnitev izvajati predvsem naslednje naloge: 
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- geodetska uprava je prednatisnila popisne obrazce (za vsak del stavbe posebej), ob tem 
pa opozorila na podatke, ki jih ni mogoče spremeniti drugače kot po rednih postopkih vpisa; 
- za namene pridobitve podatkov o številki stanovanj za vpis številk stanovanj v centralni 
register prebivalstva in register stalnega prebivalstva je geodetska uprava od ministrstva, 
pristojnega za vodenje registra prebivalstva, pridobila podatke o posameznih prijavljenih 
(stalno ali začasno) na hišno številko. Te podatke je bilo treba natisniti za potrebe 
popisovalčevega dela;  
- lastnik stavbe oz. upravnik, če ga stavba ima, je moral označiti stanovanje oz. poslovni 
prostor pred izvedbo razgrnitve. Izvedba naloge je bila bistvena za samo izvedbo razgrnitve; 
- če lastnik pri razgrnitvi ni sodeloval, je moral osebne podatke posredovati uporabniku 
stavbe oziroma dela stavbe. Takšna predpriprava je bila smiselna zaradi dosegljivosti 
podatkov in nezmoţnosti lastnikov, da bi bili dosegljivi ravno v času razgrnitve. Geodetska 
uprava je naloge priprave na razgrnitev predstavila v času izvedbe informiranja javnosti. 
 
V okviru popisa nepremičnin je potekala aktivna razgrnitev, to je razgrnitev prek 
popisovalcev na terenu ter s sodelovanjem lastnikov stavb in delov stavb. Popisovalec je 
pomagal pri izpolnjevanju popisnih obrazcev, če je lastnik oz. uporabnik to ţelel, sicer je 
lahko popisne obrazce izpolnil lastnik sam in jih v roku 15 dni od prejema poslal geodetski 
upravi ali popisovalcu. V vsakem primeru je popisovalec moral imeti stik z lastnikom oz. 
uporabnikom stavbe ali dela stavbe (stanovanja, poslovnega prostora) pri razvrstitvi 
prijavljenih oseb na številke stanovanj. Tega ni mogel opraviti lastnik sam, saj gre za seznam 
vseh oseb, prijavljenih v stavbi, torej gre za delo z osebnimi podatki. 
 
Popisovalec je dobil prednatisnjene popisne obrazce za vse stavbe in dele stavb v lasti enega 
lastnika. Tisk popisnih obrazcev je izvajala geodetska uprava. 
 
Popisne obrazce je popisovalec posredoval na naslov lastnika stavb in delov stavb, in sicer na 
prebivališče fizične osebe oz. na sedeţ pravne osebe. Posredovanje popisnih obrazcev je bilo 
v fazi aktivne razgrnitve na terenu osebno. Popisovalec je obiskal stavbo in popisne obrazce 
na terenu izročil lastniku. Za svoje delo je moral imeti pravico dostopa do stavb in skupnih 
delov stavb. Dolţnost lastnikov stavb in delov stavb je bila popisovalcu sporočiti podatke o 
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vseh stavbah in delih stavb, katerih lastniki so, tudi če jim niso bili predloţeni popisni obrazci. 
S tem se je zagotovila pokritost območja celotne Slovenije. 
 
Ker se je razgrnitev izvajala s pomočjo aktivnih popisovalcev na terenu, je sluţila tudi za 
ugotavljanje neevidentiranih objektov na terenu, ki jih v obstoječi bazi katastra stavb še ni 
bilo. 
 
Posebna pozornost je bila ob izvedbi razgrnitve namenjena narodnostno mešanim območjem, 
kjer so morali popisovalci obvladati jezik avtohtonih manjšin; prav tako so morali biti popisni 
obrazci natisnjeni v jeziku teh manjšin. 
 
Za izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb lokalne skupnosti na območjih, na 
katerih ţivijo predstavniki romskih skupnosti, so za komuniciranje s predstavniki romskih 
skupnosti zagotovili sodelovanje (izvoljenih) predstavnikov romskih skupnosti in drugih 
sluţb, ki  znotraj lokalne skupnosti urejajo vprašanja, povezana z romsko skupnostjo.  
 
Za izvedbo razgrnitve je bilo treba zagotoviti ustrezno informacijsko podporo, ob sami 
izvedbi pa posebej vzpostaviti kontrolne funkcije, ki so sluţile čim bolj kakovostnemu 
izdelku. Pri razgrnitvi so lahko sodelovali: 
- lastnik (če je vpisan v zemljiško knjigo); 
- oseba, ki je izjavila, da je lastnik (če lastnik še ni vpisan v zemljiško knjigo); 
- uporabnik stavbe, dela stavbe – lastnik je moral uporabniku dati svoje osebne podatke); 
- oseba, ki so ji bili podatki najbolj znani, lahko pa tudi upravnik stavbe. 
 
Če je podatke dal uporabnik ali morebiti celo druga oseba, so evidentirali podatke tudi o tej 
osebi. Razlog za takšno evidentiranje je, da lahko to osebo v fazi obdelave podatkov 
Geodetska uprava RS pozove k dopolnitvi podatkov oz. posredovanju pravilnih podatkov. 
 
Podatke, zbrane z razgrnitvijo in popisom, je Geodetska uprava RS pred vnosom v ustrezne 
evidence, obdelala. Na podlagi povezovanja evidenc je lahko podatke, pridobljene z 
razgrnitvijo in popisom, spremenila. Namen takšnih sprememb naj bi bil izboljšanje kakovosti 
pridobljenih podatkov o stavbah in delih stavb. Podrobna opredelitev, kdaj se lahko podatki 
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na podlagi povezovanja evidenc spremenijo, je podana v metodologiji razgrnitve podatkov o 
stavbah in delih stavb ter metodologiji vodenja in vzdrţevanja registra nepremičnin. Podatki o 
stavbah in delih stavb, ki jih je Geodetska uprava RS pridobila z razgrnitvijo in popisom, se 
evidentirajo v registru nepremičnin. Podatki o lastniku, če jih je posredovala druga oseba, so 
posebej označeni. 
 
Če je stavba v lasti enega lastnika in če je zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem 
katastru, se stavba vpiše v kataster stavb. To pomeni, da se vsem takim stavbam prizna vpis v 
kataster stavb (gre predvsem za enodruţinske hiše). Po končani razgrnitvi je torej večji del 
stavb, ki imajo en del stavbe, vpisanih v kataster stavb, kot da je bil zanje izveden reden vpis. 
 
Podatke o številki stavbe in številki stanovanj za posameznike, ki so v stavbi stalno ali 
začasno prijavljeni, Geodetska uprava RS pošlje ministrstvu, pristojnemu za vodenje registra 
prebivalstva, ki jih vpiše v centralni register prebivalstva in register stalnega prebivalstva. 
Posledično to daje moţnost aktiviranja določbe Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 
9/2001, 39/2006), da se prijava prebivališča veţe na oznako stanovanja in ne le na hišno 
številko. V nadaljevanju so opredeljene bistvene naloge in faze izvedbe razgrnitve.  
 
 
3.5.1 Subjekti razgrnitve 
 
Subjekti razgrnitve so bili vsi pasivni in aktivni udeleţenci razgrnitve, ki se jih je izvedba 
razgrnitve dotaknila, in sicer: 
 izvajalci razgrnitve in 
 udeleţenci razgrnitve. 
 
Izvajalci razgrnitve so bili: 
 Geodetska uprava Republike Slovenije, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, 
 popisovalci za delo na terenu: 
 delavci Geodetske uprave Republike Slovenije, 
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 drugi delavci javne uprave: upravljavci drţavnega premoţenja, delavci 
upravnih enot, drugi delavci javne uprave, 
 posebne skupine popisovalcev (za predrazgrnitev), 
 drugi pogodbeni popisovalci, 
 inštruktorji, 
 drţavni inštruktorji, 
 sluţba za kontrolo kakovosti, 
 pomoč uporabnikom, 
 projektna pisarna, 
 drugi pogodbeni izvajalci: 
 pripravljalna dela, 
 informiranje, 
 obdelava podatkov, 
 obveščanje. 
 
Med udeležence razgrnitve štejejo: 
 lastnik oziroma solastnik, 
 upravljavec drţavnega premoţenja, 
 lokalne skupnosti, 
 uporabnik, 
 najemnik, 
 stanovalec: oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem, 
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3.5.2 Organizacijski model razgrnitve 
 
Slika prikazuje organizacijski model razgrnitve popisa nepremičnin. Predstavljene so faze in 
organizacija, ki je bila potrebna za uspešno izvedbo popisa nepremičnin. 
 
Organizacijski model razgrnitve popisa nepremičnin (Program razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah 
in delih stavb, 2006) 
 
Podrobno delitev projekta razgrnitev podatkov o stavbah in delih stavb po fazah bi lahko 
opredelili kot: 
 priprava na projekt: vključuje izvedbo vseh pripravljalnih nalog, potrebnih za izvedbo 
projekta (metodologij, razpisnih dokumentacij, informacijske podpore, priprave 
podatkov ipd.); 
 informiranje javnosti: vključuje izvedbo različnih aktivnosti, povezanih z 
informiranjem javnosti o projektu razgrnitve; 
 vodenje projekta: vključuje splošne naloge vodenja projektov. Podpora vodenju 
projekta vključuje: 
 projektno pisarno, 
 sluţbo za pomoč udeleţencem razgrnitve – popisovalci in lastniki bodo pri izvedbi 
razgrnitve potrebovali stalno in sprotno pomoč ter 
 sluţbo za kakovost, katere namen je spremljanje kakovosti izvedbe projekta; 
 izobraţevanje udeleţencev – izobraţevanje izvajalcev razgrnitve, še posebej 





Priprava podprojekta Usposabljanje Razgrnitev Obveščanje javnosti Obdelava podatkov
Podprojekt:
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 predrazgrnitev – izvedba razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb na terenu s 
strani večjih institucij, opredeljenih v Zakonu o evidentiranju nepremičnin (upravniki,  
upravljavci, večji lastniki); 
 razgrnitev – izvedba razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb na terenu s 
popisovalci; 
 obdelava podatkov – podatke, pridobljene v času razgrnitve, je bilo treba obdelati z 
namenom nadaljnjega vpisa v kataster stavb, register nepremičnin, centralni register 
      prebivalstva in register stalnega prebivalstva. 
 
Območne geodetske uprave so organizirale razgrnitev na območju svoje krajevne pristojnosti 
delovanja. Zato je bil organizacijski model z vidika lokacij izvedbe razgrnitve razdeljen na 
naslednje ravni: 
 centralna raven: glavni urad, 
 regionalna raven: območne geodetske uprave, 
 lokalna raven: geodetske pisarne območnih geodetskih uprav – zaradi pokritosti 
celotnega območja Slovenije so v lokalno raven vključena tudi območja 12 oţjih 
območnih geodetskih uprav (prej izpostave na lokaciji območne geodetske uprave), 
 mikro raven: nepremičnine in fizične osebe (osnovni podatki razgrnitve podatkov o 
stavbah in delih stavb). 
 
 
Organizacijski model z vidika lokacij izvedbe razgrnitve (Program razgrnitve in obdelave podatkov o 
stavbah in delih stavb, 2006) 
V nadaljevanju podajamo analizo časovnega poteka popisa nepremičnin, kar je bil osnovni 



























Mikro raven  1-
nepremičnine in
fizične osebe
Mikro raven  n-
nepremičnine in
fizične osebe
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4 ANALIZA ČASOVNE IZVEDBE PROJEKTA POPISA NEPREMIČIN 
 
 
4.1 Časovni pregled izvedbe popisa nepremičnin v 21., 30. in 41. tednu 
 
Popis nepremičnin se je uradno začel 1. 12. 2006. Pred tem je ţe potekal predpopis, ki je bil 
namenjen upravljavcem drţavnega in lokalnega javnega premoţenja, upravnikom 
večstanovanjskih stavb in večjim lastnikom nepremičnin. S predpopisom je bilo tem 
lastnikom omogočen daljši čas popisa njihovih nepremičnin. Kljub tej moţnosti se je večina 
nepremičnin popisala šele v rednem času popisa. 
 
Popis nepremičnin naj bi se po prvotnem planu popisovanja zaključil 30. 4. 2007. Po prvih 
tednih popisa so rezultati analize pokazali, da kljub dobri pripravljenosti geodetske uprave, 
rezultat časovne izvedbe popisa ni ravno dober. Geodetska uprava je celo presegla plan 
izdanih popisnih obrazcev, vendar ljudje na popis kljub pozivom niso bili dovolj pripravljeni 
na obiske popisovalcev. 
 
Grafikon prikazuje razmerje med planom in izvedbo izdanih popisnih obrazcev. V prvih 
tednih popisa nepremičnin je razvidno, da je bila izvedba izdanih popisnih obrazcev nad 
pričakovanji. Med 21. in 26. tednom pa je bila izvedba izdanih popisnih obrazcev močno pod 

























Plan in izvedba izdanih popisnih obrazcev od 1. do 41. tedna popisa nepremičnin (Projektna pisarna, 
2007) 
Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer. 
26 
Na spodnjem grafikonu sta predstavljena plan in izvedba prejetih izpolnjenih popisnih 
obrazcev. Vidimo lahko, da je bila izvedba vedno niţja od planirane. Najmanj razlike se je 





























Plan, izvedba in razlika prejetih popisnih obrazcev od 1. do 41. tedna popisa nepremičnin (Projektna 
pisarna, 2007) 
 
Ker se popis nepremičnin ni odvijal po ţelenem planu, je Vlada Republike Slovenije v 
mesecu februarju 2007 na predlog Ministrstva za okolje in prostor RS sprejela program 
podaljšanja izvedbe terenskega dela popisa do konca junija 2007 in kasneje še do konca 
avgusta. 
 
Za podrobnejši časovni pregled izvedbe projekta popisa nepremičnin si poglejmo stanje 
popisa v primerjavi s planom v treh časovnih presekih: 
- 21. teden popisa nepremičnin (30. 4. 2007), 
- 30. teden popisa nepremičnin (30. 6. 2007), 
- 41. teden popisa nepremičnin (14. 9. 2007). 
 
Zbrani časovni preseki predstavljajo ključne časovne mejnike pri popisu nepremičnin in so 
bili določeni glede na planirane časovne roke zaključka popisa nepremičnin. Analiza izvajanja 
popisa nepremičnin je podana za prostorsko enoto geodetske izpostave. 
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4.1.1 Stanje popisa nepremičnin v 21. tednu  
 
Najprej si poglejmo, kako uspešna je bila izvedba projekta popisa v prvotno načrtovanjem 
roku, to je 30. 4. 2007 (21. teden popisa). 
 
Slika 1: Realizacija plana popisa  po območjih geodetskih izpostav glede na vse enote v 21. tednu 
 
Do 21. tedna popisa nepremičnin (30. 4. 2007), je Geodetska uprava RS v popis predala 
popisne obrazce za 1.408.943 stavb in delov stavb, kar predstavlja 75,89 % vseh planiranih 
(ocenjenih) stavb in delov. Popisanih je bilo 986.964 stavb in delov stavb, kar predstavlja 
53,16 % stavb in delov stavb. 
 
S slike 1 je razvidno, da je bila realizacija popisa glede na plan za to obdobje najslabša na 
območju geodetske izpostave v Kopru. Glavni razlogi za slabo realizacijo in  podaljšanje 
popisa nepremičnin so bili: 
 nepravočasna pripravljenost lastnikov na popis, 
 slabši odziv s strani lastnikov poslovnih prostorov, 
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 razkorak med predhodno zbranimi podatki in dejanskim stanjem na terenu, 
 manjše sodelovanje upravnikov večstanovanjskih stavb, upravljavcev premoţenja 
drţave in lokalnih skupnosti ter lastnikov večjega števila nepremičnin od prvotno 
pričakovanega, 
 slaba kakovost podatkov, zbranih s »samopopisom«, 
 intenzivnost dela popisovalcev na terenu je bila niţja od pričakovane, 
 bistveno večja obremenjenost usluţbencev geodetske uprave od predvidene, 
 kompleksnost gradnje (stara mestna jedra, predvsem na Primorskem), 
 garaţe (Ljubljana in Maribor), 
 neurejeno lastništvo. 
 
Uspešnejše pri izvajanju popisa nepremičnin so bile geodetske izpostave z manjšo gostoto 
nepremičnin: Škofja Loka, Kranj, Ilirska Bistrica, Trebnje, Cerknica, Maribor, itd. (slika 1). 
Na omenjenih območjih število popisnih enot celo presega načrtovani obseg popisa. Razlog 
za hitrejšo izvedbo popisa je bila pripravljenost ljudi na popis. V nadaljevanju si na sliki 2 in 
3 lahko pogledamo, da se je izvajanje popisa v nekaterih geodetskih izpostavah vidno 
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4.1.2 Stanje popisa nepremičnin v 30. tednu 
 
Rok za popis nepremičnin je bil naknadno postavljen na 30. 6. 2007. Kljub podaljšanju se 
popis nepremičnin preteţno zaradi ţe omenjenih razlogov ni končal do konca junija. Tako je 
geodetska uprava do 30. tedna v popis predala 1.737.389 stavb in delov stavb, kar je 
predstavljalo 93,59 % vseh popisnih enot. Popisanih je bilo 1.455.948 stavb in delov stavb, 
kar je predstavljalo 78,43 % stavb in delov stavb za popis. 
 
 
Slika 2: Realizacija plana popisa po območjih geodetskih izpostav glede na vse enote v 30. tednu 
 
Slika 2 prikazuje uspešnost realizacije popisa nepremičnin v 30. tednu, kjer so prikazane 
geodetske izpostave glede na deleţ popisanih nepremičnin. Nekateri popisni centri so se 
zaključku popisa pribliţevali hitreje: Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Ilirska Bistrica, 
Radovljica, Škofja Loka, Kočevje, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, 
Idrija, Trebnje, Breţice, Krško, Sevnica, Slovenj Gradec, Ormoţ, Ptuj in Ţalec. 
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Najpočasneje je popis nepremičnin potekal v Ljubljani, Kamniku, Seţani, Postojni, 
Ajdovščini, Novi Gorici in Tolminu. Če primerjamo Sliko 1, kjer je prikazana uspešnost 
popisa v 21. tednu glede na plan popisa, in Sliko 2, kjer je prikazana uspešnost popisa v 30. 
tednu glede na plan popisa, lahko vidimo, da je na območjih posameznih izpostav (npr. 
Ljubljana, Maribor, Kranj) prišlo do zmanjševanja realizacije popisa glede na plan popisa. Do 
slednjega je prišlo zaradi nepripravljenosti ljudi na popis in zaradi razkoraka med predhodno 
zbranimi podatki in dejanskim stanjem na terenu. To je tudi eden od razlogov, da popisa ni 
bilo mogoče končati v načrtovanem roku.  
 
Največ teţav so popisovalci zaznali v Kopru, kjer je bilo v popis v začetku junija predanih kar 
enkrat več obrazcev za popis stavb in delov stavb, kakor jih je bilo popisanih. Da bi v Kopru 
popis pospešili, je geodetska uprava lastnike začela obveščati o popisu na točno določenem 
območju pisno po pošti in jih še dodatno opozorila na pripravo podatkov, potrebnih za 
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4.1.3 Stanje popisa nepremičnin v 41. tednu 
 
Kot stanje popisa ob uradnem zaključku popisa nepremičnin smo analizirali uspešnost 
izvedbe projekta v 41. tednu (14.9.2007). 
 
Slika 3: Realizacija plana popisa po območjih geodetskih izpostav glede na vse enote v 41. tednu 
 
Na Sliki 3 vidimo, da zopet najbolj zaostajajo mesta s starimi mestnimi jedri in visoko gostoto 
pozidave. Druge geodetske izpostave pa so v 41. tednu povečini s popisom zaključile. 
  
Po koncu 41. tedna je bilo v popis predanih 1.864.496 stavb in delov stavb, kar je 
predstavljalo 100,43 % (naknadno) predhodno ocenjenih enot. Popisanih je bilo 1.735.220 
obrazcev za popis stavb in delov stavb, kar je predstavljalo 93,47 % stavb in delov stavb. 
Preostanek nepopisanih stavb in delov stavb je geodetska uprava popisovala in večino enot 
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4.1.4 Primerjava realizacije izdanih popisnih obrazcev za 30. in 41. teden 
 
Uspešnost same izvedbe popisa nepremičnin se je seveda v veliki meri odraţala v številu 
izdanih popisnih obrazcev. S slik 4 in 5 lahko vidimo, da je tudi izdaja popisnih obrazcev 
nekoliko zaostajala za planom. Vzrok je med drugim v dejstvu, da je tisk obrazcev sledil 
stanju popisa. Ponovno lahko ugotovimo, da se je na območjih nekaterih geodetskih izpostav 
število popisnih enot spremenilo glede na ocenjeno število po takrat razpoloţljivih 
nepremičninskih evidencah (npr. Maribor). 
 
 
Slika 4: Realizacija izdanih obrazcev v 30. tednu glede na ocenjeno št. enot popisa 
 
V 30. tednu (Slika 4) je bila najboljša realizacija izdanih popisnih obrazcev v Slovenj Gradcu, 
Murski Soboti, Lendavi, Gornji Radgoni, Krškem, Slovenski Bistrici in v Slovenskih 
Konjicah. To so tudi območja z manjšo gostoto nepremičnin. 
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Slika 5: Realizacija izdanih obrazcev v 41. tednu glede na ocenjeno št. enot popisa 
 
Slika 4 in Sika 5 prikazujeta realizacijo izdanih popisnih obrazcev po koncu 30. in 41. tedna. 
Ponovno najbolj izstopajo Ljubljana, Maribor in Koper, priključila pa se jim je Seţana. Te 
geodetske pisarne imajo tudi najmanj vrnjenih popisnih obrazcev (glej Slika 2 in Slika 3). Za 
to obstaja več razlogov, med katerimi lahko izpostavimo: nepripravljenost ljudi na popis, 
teţka uskladitev popisovalcev in ljudi zaradi sluţbenih dolţnosti ali dopustov, dejansko stanje 
na terenu se ni ujemalo s popisnimi obrazci, odpovedi popisovalcev je povzročilo nenehno 
iskanje novih, kar pomeni vedno dodatna izobraţevanja in zgubljanje časa. Problematična so 
bila stara mestna jedra, kjer kataster stavb še ni bil urejen in prihajalo je do pogostih napak, 
zato je bilo treba vsako stavbo ponovno preučiti in točno določiti njene dele. Zamuda s 
popisnimi obrazci je nastajala tudi zaradi stanovanj, katerih lastniki ţivijo v tujini. To se je 




Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer. 
34 
4.2 Optimizacija izvajanja projekta 
 
Geodetska uprava je v projekt popis nepremičnin junija 2007 vključila 721 dodatnih 
popisovalcev, na območjih, kjer je popis počasneje potekal, pa je vzpostavila dodatne popisne 
centre. S tem ji je uspelo, da je bil konec junija terenski popis nepremičnin končan na večini 
območij geodetskih izpostav Republike Slovenije (v 26 popisnih centrih). V 12 popisnih 
centrih je Geodetska uprava RS s popisom zaključila konec julija 2007. Ostala območja (8 
popisnih centrov) so s terenskim delom popisa nepremičnin zaključila konec avgusta 2007, ko 
je bil popis na terenu uradno zaključen (Preglednica 1). 
 





















































Celje    Maribor    
Laško    Slovenska Bistrica    
Slovenske Konjice    Gornja Radgona    
Šentjur    Lendava    
Šmarje pri Jelšah    Ljutomer    
Ilirska Bistrica    Murska Sobota    
Koper    Ajdovščina    
Postojna    Idrija    
Seţana    Nova Gorica    
Jesenice    Tolmin    
Kranj    Črnomelj    
Radovljica    Novo mesto    
Škofja Loka    Trebnje    
Domţale    Breţice    
Grosuplje    Krško    
Kamnik    Sevnica    
Kočevje    Ravne na Koroškem    
Litija    Slovenj Gradec    
Ljubljana    Ormoţ    
Logatec    Ptuj    
Cerknica    Mozirje    
Trbovlje    Ţalec    
Vrhnika    Velenje    
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4.2.1 Primerjava med 30. in 41. tednom popisa za stavbe, ki so bile popisane iz drugih 
popisnih centrov 
 
Sliki 6 in 7 prikazujeta popisne enote, ki so bile popisane iz drugih popisnih centrov na 
teritoriju določenega popisnega centra.  
 
Slika 6: Enote, popisane v drugi geodetski izpostavi v 30. tednu 
 
Razlog, da je bilo največ stavb iz drugih popisnih centrov popisanih v Ljubljani, je v tem, da 
ima veliko ljudi poleg stalnega bivališča tudi vikende. Te nepremičnine so bile največkrat 
popisane z metodo samopopisa. To pomeni, da so ljudje sami vzpostavili kontakt z geodetsko 
pisarno in naročili ţelene obrazce. Samopopis pa je prinesel tudi vrsto teţav, saj obrazci 
večinoma niso bili pravilno izpolnjeni. Zato je morala pisarna, ki je obrazce izdala, ponovno 
vzpostaviti kontakt z ljudmi, ki so obrazce naročili, in odpravljati napake. Samopopis se je 
tako izkazal za zamudno delo, vendar je bil kljub temu dobrodošel za ljudi, ki drugače niso 
imeli moţnosti popisati svojih nepremičnin (odsotnost, potovanja, dopusti…). 
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V 41. tednu (Slika 7) je bilo največ nepremičnin iz drugih geodetskih izpostav popisanih v 
Ljubljani iz ţe zgoraj omenjenega razloga. 
 
 
Slika 7: Enote, popisane v drugi geodetski izpostavi v 41. tednu 
 
Če primerjamo stanje popisanih nepremičnin v drugih geodetskih izpostavah po 30. tednu 
popisa (Slika 6) in stanje po 41. tednu popisa (Slika 7), lahko vidimo, da je bilo v 30 tednu na 
ta način največ popisanih stavb v Mariboru, Ptuju, Ljubljani, Kopru, Ajdovščini, Postojni in 
Seţani. V 41. tednu pa najbolj izstopa Ljubljana. Glavni razlog je ţelja ljudi popisati vse 
nepremičnine na enem mestu. 
 
Način popisa nepremičnin v drugih geodetskih izpostavah se je izkazal za uspešnega in 
hitrega, nekoliko vprašljiv pa je način samopopisa, pri katerem ljudje niso imeli pomoči 
popisovalca za izpolnitev popisnih obrazcev.  
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4.2.2 Primerjava med 30. in 41. tednom popisa za stavbe, ki so bile popisane s pomočjo 
inštruktorjev iz drugih geodetskih izpostav 
 
V kolikšni meri se je izkazala pomoč pri popisu med popisnimi centri, za katero se je 
Geodetska uprava RS odločila z namenom optimizacije projekta, prikazujeta sliki 8 in 9. Sliki 
prikazujeta število stavb in njihovih delov, ki naj bi jih inštruktorji določenega popisnega 
centra popisali na teritorijih drugih popisnih centrov. 
 
Na Sliki 8 lahko vidimo, da je največ inštruktorjev delovalo v geodetskih izpostavah z večjo 
gostoto nepremičnin. Najbolj izstopajo Ljubljana, Maribor,  Ptuj, Nova Gorica, Ajdovščina, 
Koper, Seţana, Grosuplje,… 
 
 
Slika 8: Enote, popisane s pomočjo inštruktorjev iz drugih geodetskih izpostav v 30. tednu 
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V 41. tednu (Slika 9) pa se je  na ta način več popisovalo v Lubljani, Mariboru, Novi Gorici, 
Novem mestu, Grosuplju, Kranju in Slovenj Gradcu.  
 
 
Slika 9: Enote, popisane s pomočjo inštruktorjev iz drugih geodetskih izpostav v 41. tednu 
 
Iz slik 8 in 9 lahko ugotovimo, da je bilo največ nepremičnin popisanih s pomočjo 
inštruktorjev v Ljubljani in Mariboru in Kopru. To so tudi občine z najvišjo gostoto 
poseljenosti in kompleksno topologijo gradnje, kar je upočasnjevalo potek popisa 
nepremičnin.  
 
Sistem popisovanja nepremičnin s pomočjo inštruktorjev, se je pokazal za dobrega, saj je 
ljudem zelo olajšal način popisa.  
 
Poleg ţe omenjenih razlogov za zamudo pri realizaciji plana popisa nepremičnin naj 
vzamemo še nekaj ključnih dejavnikov. 
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Za čim hitrejše odvijanje popisa nepremičnin so inštruktorji pripravljali popisne obrazce po 
lastniškem sistemu. To pomeni, da so bili osebi, ki ima v Sloveniji več nepremičnin, izdani 
vsi popisni obrazci na enem mestu. Vendar pa je tu prihajalo do teţav. Veliko stavb oz. delov 
stavb ni imelo urejenega lastništva (lastnika niso mogli najti ali pa je prišlo do menjave 
lastnika, ta pa si lastništva ni uredil v zemljiški knjigi), zato inštruktorji niso mogli pripraviti 
paketa, ki bi vseboval vse popisne obrazce za določenega lastnika. Nemalokrat je prišlo do 
napak celo v bazi podatkov.  
 
Primer: stavba ima, čeprav je vpisana v zemljiško knjigo, kot lastnika vpisanega soseda. 
Do tega pride zaradi zamikov grafičnih geodetskih podatkovnih slojev, pri čemer pride pri 
njihovem povezovanju do napak. Tako je lahko neka oseba dobila v popis stavbo, katere 
lastnik je nekdo drug.  
 
Napake so nastajale tudi zaradi nepravilnega označevanja stavb in njihovih delov ter zaradi 
napačnega razdeljevanja nalepk. Največ napak so pri tem naredili upravniki, ki so imeli 
nalogo označitve stanovanj v okviru stavbe. Dogajalo se je, da je upravnik zamešal 
identifikacijsko številko stavbe s sosednjo. Tako so bili v stavbi označeni popolnoma napačni 
lastniki. Zaradi takšnih primerov je nemalokrat prihajalo do zmede, saj so ljudje v popisnem 
paketu dobili nekaj, česar nimajo. 
 
V primeru, da popisovalec v popisnem paketu, namenjenemu lastniku z več nepremičninami, 
ni imel vseh popisnih obrazcev, je od lastnika pridobil podatke od nepremičnine, katere 
popisni obrazci so manjkali in jih naknadno sporočil inštruktorju. Inštruktor je s pomočjo teh 
podatkov (naslov nepremičnine, parcelna številka,…) to nepremičnino dodal v popisni paket 
in s tem temu lastniku omogočil, da je vse nepremičnine popisal na enem mestu. Pri tem 
načinu popisovanja so morale geodetske izpostave paziti, da popisnih obrazcev niso izdajale 
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4.3 Popis nepremičnin v številkah 
 
Naše ugotovitve je mogoče delno primerjati s podatki Petka (2007): 
 le 3,9 % popisanih nepremičnin je bilo popisanih na način samopopisa. V vseh ostalih 
primerih (96,1 %) so nepremičnine popisali popisovalci na terenu; 
 v času popisa nepremičnin je Geodetska uprava RS evidentirala 150.616 novih stavb, iz 
obstoječih baz pa brisala podatke o 212.183 stavbah in delov stavb; 
 skupna sredstva, namenjena popisu nepremičnin, zajemajo vrednost 10,5 milijona evrov. 
Od tega je bila več kot polovica sredstev namenjenih najemu in plačilu popisovalcev;  
 skupaj je bilo pri projektu popisa nepremičnin aktivnih 1.983 ljudi. Od tega je bilo 1.625 
popisovalcev, 158 inštruktorjev, 16 drţavnih inštruktorjev, 134 asistentov in 50 zunanjih 
sodelavcev. Poleg tega so pri popisu sodelovali vsi zaposleni na Geodetski upravi 
Republike Slovenije; 
 status popisovalcev: od 1.625 popisovalcev, ki so bili aktivni na terenu, je bilo 586 
brezposelnih oseb, 599 je bilo zaposlenih, 284 študentov, 93 upokojencev in 63 oseb z 
drugim statusom; 
 geodetska uprava je za delo popisovalca pri popisu nepremičnin skupaj prejela 5.595 
prijavnic; 
 za popisovanje je geodetska uprava usposobila 2.052 oseb, od katerih je s 1.877 podpisala 
pogodbo za delo popisovalca pri projektu popis nepremičnin. Usposabljanja so potekala s 
povprečno 30-40 osebami v skupini, pri čemer je bilo v novembru 2006 izvedenih 
usposabljanj za 32 skupin, v obdobju od januarja do aprila 2007 pa je bilo 29 
usposabljanj; 
 brezplačna telefonska številka 080 21 66: od 1. decembra 2006 do 1. julija 2007 je 
geodetska uprava na brezplačno telefonsko številko 080 21 66 prejela 54.628 klicev 
udeleţencev popisa nepremičnin. Ta številka je bila konec junija ukinjena, udeleţenci 
popisa nepremičnin pa so se lahko obrnili na pisarne geodetske uprave, obiskali spletno 
mesto www.popis-nepremicnin.si oz. vprašanje naslovili na elektronski naslov 
vprasanja@popis-nepremicnin.si; 
 elektronski naslov vprasanja@popis-nepremicnin.si: na ta elektronski naslov so do 2. 
julija 2007 prejeli 4.191 elektronskih sporočil;  
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 spletno mesto www.popis-nepremicnin.si: od vzpostavitve tega spletnega mesta ga je 
obiskalo 203.959 obiskovalcev. Zabeleţili so 317.928 obiskov strani. Najbolj obiskan 
mesec je bil december 2006; 
 od 1. junija 2006 do 4. septembra 2007 je bilo v slovenskih medijih objavljenih pribliţno  
3026 prispevkov o projektu popis nepremičnin.  
 
Zgoraj navedeni podatki kaţejo na to, da je bil popis nepremičnin skrbno načrtovan projekt, 
katerega naloga je bila zbrati ogromno količino podatkov. Da bi bila naloga uspešno 
opravljena, je zato sodelovalo veliko posameznikov, ki so opravljali ţe v naprej točno 
določene naloge. Kljub dobri organiziranosti Geodetske uprave RS na projekt popisa 
nepremičnin, se popis ni končal v sprva načrtovanem roku (30. 4. 2007), čemur lahko 
pripišemo njegovi obseţnosti, vrsti postopkov pridobitve in analize podatkov ter neujemanju 
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Eden izmed namenov popisa nepremičnin je vzpostavitev registra nepremičnin. Predstavljal 
naj bi enotno bazo podatkov o nepremičninah na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 
Večnamenskost registra pomeni, da omogoča, da različni uporabniki na osnovi predpisov in v 
skladu s svojimi nameni dopolnjujejo njegovo vsebino tako, da določijo dodatne podatke, ki 
se vodijo o nepremičninah.   
 
Register nepremičnin je javna evidenca, na voljo vsem uporabnikom, seveda ob upoštevanju 
določil o varovanju osebnih podatkov. V javnih vpogledih v podatke registra nepremičnin ni 
podatka o lastniku, uporabniku, najemniku ali upravljavcu nepremičnine, če gre za fizično 
osebo. V Registru nepremičnin bodo objavljeni tudi podatki o vrednosti nepremičnin, do 
katerih bodo lahko dostopali lastniki nepremičnin v skladu z Zakonom o evidentiranju 
nepremičnin. Lastniki nepremičnin bodo lahko z digitalnim potrdilom za fizične osebe 
vpogledovali v podatke o nepremičninah v njihovi lasti. Ti vključujejo tudi podatke o 
lastniku.  
 
Podatke, pridobljene med popisom, bo geodetska uprava uporabila za dopolnitve ostalih 
evidenc. Predvideno je vzdrţevanje podatkov, predvsem s pomočjo aeroposnetkov pa se bo 
kontroliralo dejansko stanje nepremičnin, tako da bi bile evidentirane vse novogradnje ter 
druge spremembe na nepremičninah. 
 
Ena izmed uporab registra nepremičnin, ki je ţe zakonsko predvidena, je v mnoţičnem 
vrednotenju nepremičnin, ki ga prav tako izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije. 
Druga večja uporaba registra nepremičnin je predvidena za izvedbo naslednjega popisa 
prebivalstva v letu 2011, ki naj bi ga Statistični urad RS izvedel z uporabo obstoječih 
registrov.   
 
Osnovni namen naloge je bila časovna analiza izvajanja popisa nepremičnin, za koordinacijo 
katerega je skrbela Geodetska uprava RS, ki je tudi posredovala podatke in gradivo za nalogo. 
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Pri izvajanju popisa nepremičnin se je Geodetska uprava RS srečala z nemalo teţavami. 
Največ jih je bilo pri pridobivanju podatkov na terenu zaradi nepripravljenosti ljudi na popis 
in zaradi slabega predhodnega stanja podatkov. Popis je potekal v 46 popisnih centrih, ki so 
popis končali, nekateri z manjšim, drugi z večjim časovnim zamikom glede na plan popisa. 
Večji časovni zamik od plana so imela območja z visoko gostoto pozidave in tista s starimi 
mestnimi jedri. Osnovni pristop k optimizaciji poteka popisa nepremičnin na problematičnih 
območjih je bil v pomoči inštruktorjev iz drugih geodetskih izpostav. 
 
Javnost je bila do popisa nepremičnin nekoliko skeptična, saj se je bala, da bi vlada uvedla 
davek na nepremičnine. Vprašanja so se javnosti v veliki meri zdela preveč podrobna in 
nepotrebna.  Vsekakor nova evidenca pomeni veliko pridobitev za Slovenijo, vsi pa si ţelimo, 





















Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    





Berden, B., Mitrovič, D., Pogorelčnik, E. 2006. Zakon o evidentiranju nepremičnin in zakon o 
mnoţičnem vrednotenju nepremičnin. Geod. vest. 50, 2: 300-309. 
 
Cilj in namen popisa nepremičnin. 2006. Ljubljana, GURS.  
http://www.popis-nepremicnin.si (28. 10. 2007). 
 
Ferlan, M. 2005. Evidentiranje nepremičnin. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo: 262 str. 
 
Kataster stavb. 2006. GURS. 
http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/podatki_gu/kataster_stavb/ (28. 10. 2007).  
 
Krovni dokument. 2006.Ljubljana, GURS. 
 
Odločba. Št. U-I_464/06-13,  
http://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/ doc/ZEN__U-I-464-06-1.doc (13. 2. 2008). 
 
Petek, T. 2007. Popis nepremičnin zaključen. Geod. vest. 51, 3: 610-613. 
 
Pogorelčnik, E. 2006. Popis nepremičnin. Geod. vest. 50, 3: 518-519. 
 
Popis nepremičnin. 2006. GURS. Spletni portal  
http://www.popis-nepremicnin.si/faq/2/?utm_source=faq_user&utm_medium=link&k=3#p 
(29. 10. 2007). 
 
Popisne enote. 2006. Krovni dokument. GURS. 
 
Popis nepremičnin. 2007. Gradivo za novinarje. GURS. 
 
Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer. 
45 
Program razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah in delih stavb. 2006. Ljubljana, GURS. 
 
Projektna pisarna. 2007. Slikovno gradivo Projektne pisarne, GURS. 
 
Pravne podlage. 2006. GURS. Spletni portal  
http://www.popis-nepremicnin.si/o_projektu/zakoni/ (28. 10. 2007). 
 
Register prostorskih enot. 2006. GURS. 
http://www.geodetska-uprava.si/gu/podatki/RPE/Rpe.asp (28. 10. 2007). 
 
Register nepremičnin. 2006. GURS. 
http://www.popis-nepremicnin.si/faze_projekta/faza_2/ (28. 10. 2007). 
 
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 35301-1/2006/8,  
http://www.geodetska-uprava.si/gu/ Ijz/Files/porocilo_2005.doc (5. 11. 2007). 
 
Zakon o evidentiranju nepremičnin. ZEN. UL RS št. 47/2006. 
 
Zakon o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin.ZMVN. UL RS št. 50/2006. 
 
Zakon o prijavi prebivališča. UL RS št. 9/2001 in 39/2006. 
 
Zemljiški kataster. 2006. GURS. 









Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin.                                                    
























Zajšek, P. 2008. Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin                                                    
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, Prostorska smer 
 




PRILOGA A: Seznam geodetskih pisarn v Sloveniji 
PRILOGA B: Obrazec »STAVBA« 1A (2 lista) 
PRILOGA C: Obrazec »STANOVANJE« 2A (2 lista) 
PRILOGA D: Obrazec »NESTANOVANJSKI DEL« (2 lista) 
PRILOGA E: Obrazec »LASTNIŠTVO« 

































PRILOGA A: Seznam geodetskih pisarn v Sloveniji 










8 GORNJA RADGONA 
9 GROSUPLJE 
11 IDRIJA 















36 MURSKA SOBOTA 
37 NOVA GORICA 





45 RAVNE NA KOROŠKEM 
47 SEVNICA 
48 SEŽANA 
49 SLOVENJ GRADEC 
50 SLOVENSKA BISTRICA 
51 SLOVENSKE KONJICE 
52 ŠENTJUR PRI CELJU 
53 ŠKOFJA LOKA 
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